

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 11-12/255 на выполнение проектных работ
от 14 июня 2012 года**

г. Томск

«25» декабря 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ООО «Газпром газораспределение Томск») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Домаренко Игоря Викторовича, действующего на основании доверенности от 28.12.2011 № 218, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Стройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ким Александра Черхеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с п.9.2. Договора № 11-12/255 на выполнение проектных работ от 14 июня 2012 года (далее – «Договор») заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Принять Приложение № 2 (Календарный план производства работ) в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

ООО «Газпром газораспределение Томск»

Первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром газораспределение Томск»



И.В.Домаренко

Подрядчик:

ООО «Стройгаз»

Директор
ООО «Стройгаз»



А.Ч.Ким

Приложение № 2
к договору № 11-12/255 на выполнение проектных работ от 14 июня 2012 года
в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «25» декабря 2012 года

Календарный план производства работ

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1	Выполнение инженерно-строительных изысканий	с 14.06.2012г. по 15.12.2014г.
2	Выполнение проектной документации	
3	Организация проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-строительных изысканий	

Заказчик:

ООО «Газпром газораспределение Томск»

Первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром газораспределение Томск»


И.В. Домаренко



Подрядчик:

ООО «Стройгаз»

Директор
ООО «Стройгаз»


А.Ч.Ким

